

RISCOS MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES																			
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						ANÁLISE DOS RISCOS									AVALIAÇÃO DOS RISCOS				
ETAPA	ID	FONTE DE RISCO	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)		Pst	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	NRI x FEC	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)	RESPOSTA	JUSTIFICATIVA (apenas para os casos em que a resposta não seja compatível com o nível de risco)		
Planejamento da Contratação	P1R1	Normativa e Regulatória	Complexidade da legislação envolvida e novas normas	Alteração frequente nas regras de negócio e/ou requisitos do bem ou serviço que compõe a solução	Atraso na contratação	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Medio	- Orientações na Página de Governança das Contratações , incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R2	Pessoas	Excesso de atividades	Baixo comprometimento/envolvimento da equipe de Planejamento da Contratação	Atraso na contratação	Operacional	Alta	6	Relevante	5	30	Alto	- Segregação de funções	Mediano	0,6	18	Médio	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R2	Pessoas	Quadro de servidores incompleto/insuficiente	Baixo comprometimento/envolvimento da equipe de Planejamento da Contratação	Solução que não atende à necessidade do Tribunal	Estratégico	Baixa	2	Relevante	5	10	Medio	- Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos envolvidos no processo - Verificação da área de licitações na fase de seleção do fornecedor se a demanda está prevista no PCA ou se enquadra em alguma exceção - Na análise do controle de legalidade da contratação é verificado se a demanda está prevista no PCA ou se enquadra em alguma exceção	Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R3	Processos	Falha no planejamento da contratação	Demanda não incluída no PCA	Descumprimento de leis e normas	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Medio	- Orientações na Página de Governança das Contratações , incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R4	Processos	Ausência de mapeamento do macroprocesso de contratações	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Estratégico	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações , incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R4	Pessoas	Falta de capacitação da equipe de planejamento da contratação	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	Atraso na contratação	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Medio	- Orientações na Página de Governança das Contratações , incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Mapeamentos do fluxo dos processos de trabalho relacionados às contratações - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R5	Pessoas	Desconhecimento dos procedimentos normativos atinentes à gestão e à fiscalização dos contratos	Desproporcionalidade na definição de sanção	Descontinuidade da prestação do serviço/preço do produto	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Medio	- Previsão na Portaria TRT4 nº 2.714 /2023, que regulamenta o procedimento de apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito das licitações e contratações, com base na Lei nº 14.133/2021, de regras objetivas para aplicação de sanção - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R6	Processos	Falha no planejamento da contratação	DFD inexistente, insuficiente ou inadequado	Contratação desalinhada com o Planejamento Estratégico e com o Plano de Contratação Anual (PCA)	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Medio	- Modelo de DFD autoexplicativo - Definição e instruções claras na portaria que regulamenta as licitações e contratos (Portaria TRT4 nº 1737/2024) - Orientações na Página de Governança das Contratações , incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias - Mapeamentos do fluxo dos processos de trabalho relacionados às contratações - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Controle prévio da legalidade da contratação	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R7	Processos	Inclusão de condições restritivas	Direcionamento da demanda para um fornecedor	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Código de Conduta e Valores Éticos - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (se) e Contratados(as) - Código de Conduta e Valores Éticos - Guia Prático com Considerações Gerais Aplicáveis às Contratações	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R7	Pessoas	Má fé do servidor/equipe	Direcionamento da demanda para um fornecedor	Solução que não atende à necessidade do Tribunal	Integridade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Medio	- Código de Conduta e Valores Éticos - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (se) e Contratados(as) - Guia Prático com Considerações Gerais Aplicáveis às Contratações	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R8	Pessoas	Falta de capacitação da equipe de planejamento da contratação	Equipe de planejamento com conhecimento insuficiente para definir uma solução adequada	Contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento à necessidade do Tribunal	Operacional	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Medio	- Orientações na Orientações na Página de Governança das Contratações , incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R9	Pessoas	Ausência de servidores para compor a equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação incompleta/insuficiente	Atraso na contratação	Operacional	Alta	6	Relevante	5	30	Alto	- Remanejamento de servidores	Mediano	0,6	18	Médio	Aceitar	-
Planejamento da Contratação	P1R10	Processos	Falha nas especificações técnicas	ETP com especificações imprecisas, incompletas, mal detalhadas, com ausência ou insuficiência de justificativa para o parcelamento ou agrupamento da contratação, ou não prevê ou não trata da exigência de garantia para objetos complexos e/ou de grande impacto para o órgão.	Vícios no projeto básico/termo de referência	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Medio	- Orientações na Página de Governança das Contratações , incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Mapeamentos do fluxo dos processos de trabalho relacionados às contratações - Plano Anual de Capacitação dos servidores - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ - Item específico no ETP	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-

RISCOS MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES																			
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						ANÁLISE DOS RISCOS									AVALIAÇÃO DOS RISCOS				
ETAPA	ID	FONTE DE RISCO	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)		Pst	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	NRI x FEC	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)	RESPOSTA	JUSTIFICATIVA (apenas para os casos em que a resposta não seja compatível com o nível de risco)		
Planejamento da Contratação	P1R10	Processos	Falha no levantamento da demanda	ETP com especificações imprecisas, incompletas, mal detalhadas, com ausência ou insuficiência de justificativa para o parcelamento ou agrupamento da contratação, ou não prevê ou não trata da exigência de garantia para objetos complexos e/ou de grande impacto para o órgão.	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ. - Plano Anual de Capacitação dos servidores - Controle prévio da legalidade da contratação	Satisfatório	0,4	6	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R10	Processos	Repetição de estudos anteriores sem pesquisa sobre novas soluções de mercado	ETP com especificações imprecisas, incompletas, mal detalhadas, com ausência ou insuficiência de justificativa para o parcelamento ou agrupamento da contratação, ou não prevê ou não trata da exigência de garantia para objetos complexos e/ou de grande impacto para o órgão.	Contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento à necessidade do Tribunal	Operacional	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ. - Plano Anual de Capacitação dos servidores - Controle prévio da legalidade da contratação	Satisfatório	0,4	6	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R11	Processos	Falha no planejamento da contratação	Falta de previsão e/ou deficiência na definição dos requisitos relacionados ao tratamento de dados pessoais	Descumprimento de leis e normas	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Inclusão de cláusula específica de LGPD - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ	Satisfatório	0,4	4	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R11	Processos	Falha no planejamento da contratação	Falta de previsão e/ou deficiência na definição dos requisitos relacionados ao tratamento de dados pessoais	Questionamento de órgãos de controle ou Apontamentos em auditorias internas e externas	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Inclusão de cláusula específica de LGPD - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ	Satisfatório	0,4	4	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R11	Processos	Falha no planejamento da contratação	Falta de previsão e/ou deficiência na definição dos requisitos relacionados ao tratamento de dados pessoais	Vazamento de dados	Imagem	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Inclusão de cláusula específica de LGPD - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ	Satisfatório	0,4	4	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R12	Processos	Falha no planejamento da contratação	Infraestrutura inadequada às necessidades técnicas da solução	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Operacional	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	8	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R12	Processos	Falha no planejamento da contratação	Infraestrutura inadequada às necessidades técnicas da solução	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Conformidade	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	8	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R13	Processos	Alterações no decorrer do planejamento da contratação e/ou seleção do fornecedor	Inviabilidade da implantação da solução desejada	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Estratégico	Muito baixa	1	Relevante	5	5	Baixo	- Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos envolvidos no processo	Fraco	0,8	4	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R14	Processos	Falha no planejamento da contratação	Item de contratação do PCA não publicado no PNCP	Descumprimento de leis e normas	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Setor designado para a tarefa de inclusão das demandas do PCA no PNCP - Registros em processos administrativos das demandas do PCA e da inclusão no PNCP	Satisfatório	0,4	4	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R15	Processos	Falha no planejamento da contratação	Não cumprimento do prazo previsto no Plano de Contratações Anual para encaminhamento da contratação	Atraso no atendimento da demanda	Operacional	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Monitoramento do PCA pela SA - Inclusão de evento de risco no mapa de risco específico da contratação	Satisfatório	0,4	13	Médio	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R16	Processos	Falha no processo de comunicação entre a unidade demandante e a unidade requisitante	Necessidade falsa, forjada ou inexistente	Contratação desalinhada com o Planejamento Estratégico e com o Plano de Contratação Anual (PCA)	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Mapeamento do fluxo dos processos de trabalho relacionados às contratações - Plano de Comunicação de Governança das Contratações	Mediano	0,6	6	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R16	Pessoas	Má fé do servidor/equipe	Necessidade falsa, forjada ou inexistente	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Integridade	Média	4	Extremo	10	40	Alto	- Código de Conduta e Valores Éticos - Segregação de funções - Equipes Multidisciplinares de Planejamento da Contratação	Satisfatório	0,4	16	Médio	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R17	Processos	Falha no planejamento da contratação	Orçamento base não reflete o preço de mercado	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Operacional	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Guia de Pesquisa de Preços do TRT4 - Mapeamentos do fluxo dos processos de trabalho relacionados às contratações - Plano Anual de Capacitação dos servidores - Verificação pela área de licitações se a pesquisa de preços atendeu aos requisitos da lei, da Portaria TRT4 1737/2024 e do Guia de Pesquisa de Preços do TRT4	Satisfatório	0,4	13	Médio	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R18	Estrutura Organizacional	Estrutura inadequada	Quadro de servidores incompleto/insuficiente	Atraso na contratação	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	-	Inexistente	1	10	Médio	Mitigar	Optou-se por tratar o presente risco, tendo em vista recomendação do TCU.
Planejamento da Contratação	P1R18	Pessoas	Vacâncias/ movimentação sem reposição	Quadro de servidores incompleto/insuficiente	Falta de qualificação técnica especializada	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	-	Inexistente	1	10	Médio	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R18	Pessoas	Vacâncias/ movimentação sem reposição	Quadro de servidores incompleto/insuficiente	Sobrecarga de trabalho	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	-	Fraco	0,8	8	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R19	Processos	Falha no planejamento da contratação	Termo de referência deficiente (incompleto, não baseado no ETP prévio ou insuficiente para a escolha da melhor proposta)	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Orçamentário	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Plano Anual de Capacitação dos servidores - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ	Satisfatório	0,4	8	Baixo	ACEITAR	-
Planejamento da Contratação	P1R19	Processos	Falha no planejamento da contratação	Termo de referência deficiente (incompleto, não baseado no ETP prévio ou insuficiente para a escolha da melhor proposta)	Contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento à necessidade do Tribunal	Estratégico	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Plano Anual de Capacitação dos servidores - Revisão dos documentos de planejamento da contratação pela CLC e AJ	Satisfatório	0,4	8	Baixo	ACEITAR	-

RISCOS MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES																			
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE DOS RISCOS											AVALIAÇÃO DOS RISCOS			
ETAPA	ID	FONTE DE RISCO	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)		Pat	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	NRI x FEC	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)	RESPOSTA	JUSTIFICATIVA (apenas para os casos em que a resposta não seja compatível com o nível de risco)		
Seleção do Fornecedor	P1R20	Pessoas	Falha na capacitação da equipe	Agente da contratação/pregoeiro não detém as competências necessárias	Descumprimento de leis e normas	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Plano Anual de Capacitação	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R22	Processos	Falha na divulgação	Alerta TCU - Licitante único	Contratação antieconômica, desperdício e/ou dano ao erário	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	-	Inexistente	1	10	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R22	Processos	Falha nas especificações técnicas	Alerta TCU - Licitante único	Contratação antieconômica, desperdício e/ou dano ao erário	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	-	Inexistente	1	10	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R22	Eventos Externos	Mercado restritivo	Alerta TCU - Licitante único	Contratação antieconômica, desperdício e/ou dano ao erário	Estratégico	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	-	Inexistente	1	10	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R23	Relacional e de Terceiros	Conluio	Alerta TCU - Sócios/Ex-sócios, contadores em comum e/ou com parentesco, Telefone/E-mail em comum e endereço similar	Restrição da competitividade	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	-	Inexistente	1	16	Médio	Mitigar	Optou-se por tratar o presente risco, tendo em vista recomendação do CSJT e TCU.
Seleção do Fornecedor	P1R24	Normativa e Regulatória	Restrições vigentes	Alerta TCU - Vencedor do pregão é empresa proibida de contratar ou com restrição para contratar	Contratação legal	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Conferência no SICAF - Outras certidões de regularidade - Alerta de impedimento indireto	Forte	0,2	3	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R25	Sistemas e Tecnologia	Ataque cibernético	Atraso na contratação	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Operacional	Alta	6	Muito relevante	8	48	Extremo	- Firewall - Antivírus de próxima geração (EPWEDR) - Webproxy - Treinamento e conscientização em Segurança da Informação - Testes de segurançade aplicações web	Forte	0,2	10	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R25	Pessoas	Falha humana	Atraso na contratação	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Imagem	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R25	Sistemas e Tecnologia	Instabilidade/ Interrupção dos sistemas de suporte à contratação	Atraso na contratação	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Operacional	Alta	6	Relevante	5	30	Alto	- Monitoramento e correção TI	Satisfatório	0,4	12	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R25	Pessoas	Quadro de servidores incompleto/insuficiente	Atraso na contratação	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Operacional	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Remanejamento de servidores	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R26	Eventos Externos e de Força Maior	Impugnações	Atraso ou suspensão do processo licitatório	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Operacional	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Guia de Pesquisa de Preços - Plano Anual de Capacitação - Controle Prévio da legalidade	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R27	Processos	Falha na divulgação	Ausência de interessados na licitação (licitação deserta)	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Conformidade	Muito baixa	1	Relevante	5	5	Baixo	- Mapeamentos do fluxo dos processos de trabalho relacionados às contratações	Satisfatório	0,4	2	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R27	Processos	Falha no planejamento da contratação/ Pesquisa de preços/ Dimensionamento da necessidade	Ausência de interessados na licitação (licitação deserta)	Atraso na contratação	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Guia de Pesquisa de Preços - Plano Anual de Capacitação	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R28	Econômica e Financeira	Corte orçamentário	Ausência de recursos orçamentários	Falta de bens ou serviços	Operacional	Baixa	2	Extremo	10	20	Alto	- Plano de Contingenciamento Orçamentário	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R28	Processos	Falha no planejamento da contratação/ Pesquisa de preços/ Dimensionamento da necessidade	Ausência de recursos orçamentários	Não atendimento dos objetivos institucionais	Estratégico	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Plano Anual de Capacitação dos servidores - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Controle Prévio da legalidade	Mediano	0,6	19	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R29	Processos	Falhas no ETP	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução contratual	Comprometimento da execução contratual	Operacional	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Guia de Pesquisa de Preços - Plano Anual de Capacitação	Satisfatório	0,4	8	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R29	Processos	Falhas no ETP	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução contratual	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Guia de Pesquisa de Preços - Plano Anual de Capacitação	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P130	Pessoas	Desconhecimento técnico e de metodologia para elaboração do ETP	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Não atendimento dos objetivos institucionais	Estratégico	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Plano Anual de Capacitação dos servidores - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações, incluindo a verificação se a pesquisa de preços atendeu aos requisitos da lei e do Guia de Pesquisa de Preços do TRT4 - Controle prévio da legalidade da contratação	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R31	Processos	Baixa ou inexistência de definição de critérios de sustentabilidade	Contratações em desconformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis do TRT4	Desconformidade com as normas de sustentabilidade	Conformidade	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Guia de Contratações Sustentáveis do TRT4 - Plano Anual de Capacitação	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R31	Pessoas	Desconhecimento do Guia de Contratações Sustentáveis do TRT4	Contratações em desconformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis do TRT4	Contratação não sustentável	Sustentabilidade	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Guia de Contratações Sustentáveis do TRT4 - Plano Anual de Capacitação	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-

RISCOS MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES																			
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						ANÁLISE DOS RISCOS										AVALIAÇÃO DOS RISCOS			
ETAPA	ID	FONTE DE RISCO	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)		Pst	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	NRI x FEC	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)	RESPOSTA	JUSTIFICATIVA (apenas para os casos em que a resposta não seja compatível com o nível de risco)		
Seleção do Fornecedor	P1R32	Pessoas	Desconhecimento das normas relacionadas à governança das contratações	Descumprimento de normativos relacionados à governança das contratações (ética, integridade, metas, indicadores, gestão, etc.)	Apontamentos em auditorias internas e externas	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Plano Anual de Capacitação dos servidores - Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias.	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R32	Pessoas	Falha no plano de capacitação	Descumprimento de normativos relacionados à governança das contratações (ética, integridade, metas, indicadores, gestão, etc.)	Resultados insatisfatórios nos levantamentos que medem o nível de governança dos órgãos	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R33	Processos	Falha nas informações/documentos enviados para divulgação e/ou ausência de envio da publicação para os meios exigidos pela Lei	Falha na divulgação do edital e anexos (PNCP, extrato no DOU, jornal de grande circulação, site do órgão) - Art. 53, Lei 14.133/2024	Atraso no fornecimento do objeto/prestação de serviço	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Conferência e checklist preenchido pela CLC	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R33	Sistemas e Tecnologia	Falha no sistema de divulgação do DOU, PNCP, jornal de grande circulação ou site do órgão	Falha na divulgação do edital e anexos (PNCP, extrato no DOU, jornal de grande circulação, site do órgão) - Art. 53, Lei 14.133/2024.	Atraso no fornecimento do objeto/prestação de serviço	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Conferência e checklist preenchido pela CLC	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R34	Processos	Falhas na padronização dos modelos de edital	Falhas editalícias	Atraso no fornecimento do objeto/prestação de serviço	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Utilização de modelos padronizados - Controle prévio da legalidade pela AJ	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R34	Processos	Falhas na padronização dos modelos de edital	Falhas editalícias	Nulidade do procedimento licitatório	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Utilização de modelos padronizados - Controle prévio da legalidade pela AJ	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R35	Pessoas	Capacitação inadequada ou insuficiente do pregoeiro e da equipe de apoio	Falhas na análise da proposta (habilitação, preço, especificação do objeto, etc.)	Licitação fracassada ou com vícios	Integridade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Plano Anual de Capacitação - Conferência e checklist preenchido pela CLC - Conferência pelas áreas que atuam nas etapas seguintes da contratação (Dlco/Secof/Dcont)	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R35	Normativa e Regulatória	Complexidade da legislação envolvida	Falhas na análise da proposta (habilitação, preço, especificação do objeto, etc.)	Judicialização ou representação nos órgãos de controle	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Conferência e checklist preenchido pela CLC - Conferência pelas áreas que atuam nas etapas seguintes da contratação (Dlco/Secof/Dcont)	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R35	Processos	Falha no julgamento dos documentos de habilitação	Falhas na análise da proposta (habilitação, preço, especificação do objeto, etc.)	Licitação fracassada ou com vícios	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Conferência e checklist preenchido pela CLC - Conferência pelas áreas que atuam nas etapas seguintes da contratação (Dlco/Secof/Dcont)	Mediano	0,6	6	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R36	Processos	Falhas no edital	Impugnações do edital	Atraso no fornecimento do objeto/prestação de serviço	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Controle prévio da legalidade pela AJ - Padronização dos modelos de edital	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R37	Processos	ETP com especificações incompletas ou mal detalhadas	Licitação fracassada	Atraso no atendimento da demanda	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Guia de Pesquisa de Preços - Plano Anual de Capacitação	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R37	Processos	ETP com especificações incompletas ou mal detalhadas	Licitação fracassada	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Estratégico	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Guia de Pesquisa de Preços - Plano Anual de Capacitação	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R38	Pessoas	Vacâncias/ movimentação sem reposição	Quadro de servidores incompleto/insuficiente	Sobrecarga de trabalho	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	-	Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R39	Pessoas	Falha na capacitação da equipe de planejamento da contratação	Reprovação/Ajustes dos artefatos do planejamento da contratação	Atraso na contratação	Operacional	Alta	6	Relevante	5	30	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	12	Médio	Aceitar	-
Seleção do Fornecedor	P1R39	Processos	Falha no planejamento da contratação	Reprovação/Ajustes dos artefatos do planejamento da contratação	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Conformidade	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Análise do planejamento da contratação pela área de licitações - Plano Anual de Capacitação dos servidores	Satisfatório	0,4	8	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R40	Pessoas	Desconhecimento do instrumento contratual	Alteração contratual indevida	Comprometimento da execução do contrato	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Controle Prévio da Legalidade	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R40	Processos	Falha na análise do pedido de alteração contratual	Alteração contratual indevida	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Mapeamentos do fluxo dos processos de trabalho relacionados as contratações - Plano Anual de Capacitação - Controle Prévio da Legalidade	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R40	Pessoas	Má fé do servidor/equipe de gestão e fiscalização contratual	Alteração contratual indevida	Judicialização ou representação nos órgãos de controle	Integridade	Baixa	2	Extremo	10	20	Alto	- Código de Conduta e Valores Éticos - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (as) e Contratados(as)	Satisfatório	0,4	8	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R41	Relacional e de Terceiros	Problemas com a empresa contratada	Atraso na entrega do objeto contratual	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Operacional	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Previsão de Sanções Contratuais	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R42	Processos	Ausência de plano de comunicação entre o TRT4 e a contratada	Comunicação deficitária entre a equipe, gestor e a contratada	Comprometimento da execução do contrato	Comunicação	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Plano Anual de Capacitação	Mediano	0,6	19	Médio	Aceitar	-

RISCOS MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES																			
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						ANÁLISE DOS RISCOS										AVALIAÇÃO DOS RISCOS			
ETAPA	ID	FONTE DE RISCO	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)		Pst	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	NRI x FEC	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)	RESPOSTA	JUSTIFICATIVA (apenas para os casos em que a resposta não seja compatível com o nível de risco)		
Gestão Contratual	P1R43	Pessoas	Desconhecimento das normas de integridade e nepotismo	Conflito de interesses por parte da equipe de fiscalização	Dano ao erário	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Autodeclaração no formulário de designação da equipe de gestão e fiscalização de contratos - Código de Conduta e Valores Éticos - Código de Conduta e Valores Éticos - Guia Prático com Considerações Gerais Aplicáveis às Contratações - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (as) e Contratados(as)	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R43	Pessoas	Má fé do servidor/equipe	Conflito de interesses por parte da equipe de fiscalização	Ineficiência e/ou ineficácia da fiscalização contratual	Integridade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Autodeclaração no formulário de designação da equipe de gestão e fiscalização de contratos - Código de Conduta e Valores Éticos - Código de Conduta e Valores Éticos - Guia Prático com Considerações Gerais Aplicáveis às Contratações - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (as) e Contratados(as)	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R44	Pessoas	Má fé	Descumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Violação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	Integridade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Código de Conduta e Valores Éticos - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (as) e Contratados(as) - Cláusula de LGPD nos editais e contratos	Forte	0,2	3	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R44	Pessoas	Má fé	Descumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Violação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	Imagem	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Código de Conduta e Valores Éticos - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (as) e Contratados(as) - Cláusula de LGPD nos editais e contratos	Forte	0,2	3	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R45	Relacional e de Terceiros	Alterações societárias	Descumprimento total ou parcial do pactuado (regularidades, obrigações acessórias e/ou da execução do objeto)	Aplicação de sanções	Conformidade	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Portaria TRT4 nº 2.714/2023, que regulamenta o procedimento de apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito das licitações e contratações, com base na Lei nº 14.133/2021 - Verificação do contrato social na tramitação de ativo	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R45	Relacional e de Terceiros	Problemas financeiros	Descumprimento total ou parcial do pactuado (regularidades, obrigações acessórias e/ou da execução do objeto)	Descontinuidade da prestação do serviço/prestação do produto	Operacional	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Portaria TRT4 nº 2.714/2023, que regulamenta o procedimento de apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito das licitações e contratações, com base na Lei nº 14.133/2021	Mediano	0,6	19	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R46	Pessoas	Desconhecimento do instrumento contratual	Estabelecimento de prazos exíguos para o cumprimento das obrigações	Descumprimento dos prazos	Operacional	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Plano Anual de Capacitação dos servidores - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado)	Mediano	0,6	19	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R46	Processos	Falha na avaliação	Estabelecimento de prazos exíguos para o cumprimento das obrigações	Comprometimento da execução do contrato	Operacional	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Plano Anual de Capacitação dos servidores	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R46	Pessoas	Má fé do servidor/equipe de gestão e fiscalização contratual	Estabelecimento de prazos exíguos para o cumprimento das obrigações	Sanções irregulares	Integridade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Código de Conduta e Valores Éticos	Mediano	0,6	10	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R47	Processos	Falha na gestão/fiscalização contratual	Execução indevida do serviço/Aceite de produtos incompatíveis	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Operacional	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Plano Anual de Capacitação - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Previsão de Sanções Contratuais	Fraco	0,8	26	Alto	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R47	Processos	Falha na gestão/fiscalização contratual	Execução indevida do serviço/Aceite de produtos incompatíveis	Desperdício e dano ao erário	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Plano Anual de Capacitação - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Previsão de Sanções Contratuais	Fraco	0,8	26	Alto	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R48	Pessoas	Desconhecimento do instrumento contratual	Exigir da contratada obrigações não pactuadas no contrato	Comprometimento da execução do contrato	Operacional	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Plano Anual de Capacitação	Mediano	0,6	10	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R48	Pessoas	Desconhecimento do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos e normas em geral	Exigir da contratada obrigações não pactuadas no contrato	Comprometimento da execução do contrato	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Plano Anual de Capacitação	Mediano	0,6	10	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R48	Pessoas	Má fé do servidor/equipe de gestão e fiscalização contratual	Exigir da contratada obrigações não pactuadas no contrato	Judicialização ou representação nos órgãos de controle	Integridade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Código de Conduta e Valores Éticos - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (as) e Contratados(as) - Plano Anual de Capacitação	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R49	Processos	Falha na supervisão na governança das contratações	Falha na gestão das contratações no tocante ao gerenciamento de riscos	Apostamentos em auditorias internas e externas	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	-	Fraco	0,8	26	Alto	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R49	Estrutura Organizacional	Falta de definição de estratégia de controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão	Falha na gestão das contratações no tocante ao gerenciamento de riscos	Riscos nas contratações	Operacional	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	-	Fraco	0,8	26	Alto	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R50	Pessoas	Falta de compreensão da importância em gerir riscos	Falha na gestão dos riscos nas contratações	Gestão de riscos não agrega valor à organização	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	-	Fraco	0,8	26	Alto	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R50	Estrutura Organizacional	Falta de definição de estratégia de controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão	Falha na gestão dos riscos nas contratações	Apostamentos em auditorias internas e externas	Operacional	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	-	Fraco	0,8	26	Alto	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R51	Pessoas	Má fé do servidor/equipe	Favorecimento de interesses particulares próprios ou de terceiros	Contratação antieconômica, desperdício e dano ao erário	Conformidade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Código de Conduta e Valores Éticos - Código de Conduta e Valores Éticos: Guia Prático com Considerações Gerais Aplicáveis às Contratações	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R51	Pessoas	Má fé do servidor/equipe	Favorecimento de interesses particulares próprios ou de terceiros	Judicialização ou representação nos órgãos de controle	Integridade	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Código de Conduta e Valores Éticos - Código de Conduta e Valores Éticos: Guia Prático com Considerações Gerais Aplicáveis às Contratações	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R52	Pessoas	Falha na capacitação da equipe	Fiscais sem as competências necessárias para exercerem a atividade de fiscalização	Dano ao erário	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Plano Anual de Capacitação - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado)	Mediano	0,6	19	Médio	Mitigar	-

RISCOS MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES																			
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						ANÁLISE DOS RISCOS										AVALIAÇÃO DOS RISCOS			
ETAPA	ID	FONTE DE RISCO	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	PROBABILIDADE (P)		IMPACTO (I)		PxI	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	NRI x FEC	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)	RESPOSTA	JUSTIFICATIVA (apenas para os casos em que a resposta não seja compatível com o nível de risco)	
Gestão Contratual	P1R52	Pessoas	Falha na capacitação da equipe	Fiscais sem as competências necessárias para exercerem a atividade de fiscalização	Falha na execução contratual	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Plano Anual de Capacitação - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - retirar dos itens	Mediano	0,6	19	Médio	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R53	Relacional e de Terceiros	Deficiências na gestão da empresa	Incapacidade econômica da contratada para cumprimento das obrigações	Descontinuidade da prestação do serviço/entrega do produto	Operacional	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Garantias contratuais - Conta vinculada (para os casos de serviço com mão de obra residente) - Portaria TRT4 nº 2.714/2023, que regulamenta o procedimento de apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito das licitações e contratações, com base na Lei nº 14.133/2021	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R54	Pessoas	Pessoalidade no trato com os terceirizados	Inerência na atuação da equipe de fiscalização do contrato	Ineficácia na gestão e fiscalização contratual	Integridade	Alta	6	Muito relevante	8	48	Extremo	- Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Plano Anual de Capacitação - Código de Conduta e Valores Éticos	Satisfatório	0,4	19	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R55	Processos	Falha nas especificações técnicas	Má qualidade do produto	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Orientações na Página de Governança das Contratações, incluindo infográficos explicativos, manuais, normas e demais informações necessárias. - Guia de Pesquisa de Preços - Plano Anual de Capacitação	Satisfatório	0,4	13	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R55	Processos	Falha no recebimento provisório/definitivo	Má qualidade do produto	Contratação ineficiente/inefcaz	Operacional	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Plano Anual de Capacitação	Mediano	0,6	10	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R56	Processos	Falha no fluxo processual	Não observância do devido processo legal e contraditório no processo de aplicação de sanções	Nulidade dos atos administrativos de aplicação de sanção	Conformidade	Muito baixa	1	Relevante	5	5	Baixo	- Portaria TRT4 nº 2.714/2023, que regulamenta o procedimento de apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito das licitações e contratações, com base na Lei nº 14.133/2021	Satisfatório	0,4	2	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R57	Processos	Falha na planilha de medição	Pagamento indevido	Dano ao erário	Conformidade	Média	4	Relevante	5	20	Alto	- Conferência na Seção de Liquidação	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R57	Processos	Falha no ateste da nota	Pagamento indevido	Dano ao erário	Operacional	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Conferência na Seção de Liquidação	Mediano	0,6	6	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R57	Processos	Falha no cálculo de retenções	Pagamento indevido	Dano ao erário	Conformidade	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	- Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Mapeamento de Gestão da Conta Vinculada	Mediano	0,6	19	Médio	Mitigar	Optou-se por tratar o presente risco, tendo em vista oportunidade de melhoria
Gestão Contratual	P1R57	Pessoas	Má fé	Pagamento indevido	Dano ao erário	Integridade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Código de Conduta e Valores Éticos - Código de Conduta e Valores Éticos - Guia Prático com Considerações Gerais Aplicáveis às Contratações - Guia de Conduta de Ética e Integridade - Licitantes, Fornecedores (as) e Contratados(as) - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado)	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R58	Processos	Falha na fiscalização contratual	Perda de direitos do órgão a qualquer indenização por descumprimento das condições gerais de seguro	Dano ao erário	Conformidade	Baixa	2	Extremo	10	20	Alto	- Portaria TRT4 nº 2.714/2023, que regulamenta o procedimento de apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito das licitações e contratações, com base na Lei nº 14.133/2021 - Envio de alertas pelo Sistema (SILC) informando a respeito da proximidade do fim da garantia contratual	Satisfatório	0,4	8	Baixo	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R58	Processos	Falha na fiscalização contratual	Perda de direitos do órgão a qualquer indenização por descumprimento das condições gerais de seguro	Responsabilização dos agentes envolvidos	Conformidade	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	- Portaria TRT4 nº 2.714/2023, que regulamenta o procedimento de apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito das licitações e contratações, com base na Lei nº 14.133/2021 - Envio de alertas pelo Sistema (SILC) informando a respeito da proximidade do fim da garantia contratual	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Mitigar	-
Gestão Contratual	P1R59	Processos	Falha na fiscalização contratual	Perda de prazo para renovação de contrato ou de Ata de Registro de Preços	Descontinuidade da prestação do serviço/entrega do produto	Operacional	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Envio de alertas pelo Sistema (SILC) informando a respeito da proximidade do fim do contrato - Monitoramento do PCA	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R60	Relacional e de Terceiros	Desinteresse da contratada	Recusa da prorrogação por parte da contratada	Descontinuidade da prestação do serviço/entrega do produto	Operacional	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Envio de alertas pelo Sistema (SILC) informando a respeito da proximidade do fim do contrato - Monitoramento do PCA	Satisfatório	0,4	6	Baixo	Aceitar	-
Gestão Contratual	P1R61	Relacional e de Terceiros	Descumprimento contratual	Rescisão contratual	Comprometimento de atividade no âmbito do TRT4	Operacional	Baixa	2	Muito relevante	8	16	Médio	- Plano Anual de Capacitação - Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (Desatualizado) - Previsão de Sanções Contratuais	Mediano	0,6	10	Baixo	Aceitar	-