

TUTORIAL

Preenchimento do Mapa de Riscos de Contratações

Portaria TRT4 nº 1737/2023, art. 14 e Proad nº 6267/2024

Este tutorial vai te ajudar a preencher o Mapa de Riscos, instrumento de governança exigido pela Resolução CSJT nº 364/2023, que deve contemplar as três fases da contratação: Planejamento, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual.

Passo a Passo para Preencher o Mapa de Riscos de Contratações

Acesse o [formulário aqui](#) e clique em “Fazer uma cópia”, para editar.

Você verá que o Mapa de Riscos das Contratações é dividido nas seguintes etapas: **Identificação, Análise, Avaliação, Tratamento e Monitoramento**. A seguir, trataremos do preenchimento de cada uma dessas etapas.

1. Informe o objeto da contratação

2. Identifique os Riscos

Aqui, você descreve o risco de forma clara, pensando em **Causa -> Evento -> Consequência**.

Para auxiliar no preenchimento, você pode [acessar aqui](#) os Riscos mapeados no Macroprocesso de Contratações, que detalha os riscos mais comuns e suas análises, sendo um guia para identificação de riscos em todas as contratações.

Coluna	O que preencher
ETAPA	Qual fase da contratação o risco pode acontecer? Planejamento, Seleção do Fornecedor ou na Gestão Contratual?
EVENTO	Descreva o que pode acontecer (o risco em si) que pode atrapalhar o atingimento dos objetivos da contratação.
CAUSA	Quais fatores (internos ou externos) podem gerar esse risco? Geralmente são falhas em processos, pessoas, sistemas ou estrutura.
CONSEQUÊNCIA	Qual o efeito se o risco acontecer? Descreva o impacto nos objetivos da contratação.

3. Analise e Avalie os Riscos

Nesta seção, você avalia o risco antes e depois de considerar os controles existentes.

Coluna	O que preencher
PROBABILIDADE (P)	Qual a chance do evento ocorrer? Selecione o nível de probabilidade de Muito baixa a Muito alta .
IMPACTO (I)	Qual o impacto do dano se o evento de risco ocorrer? Selecione o nível de impacto de Insignificante a Extremo .
CONTROLES EXISTENTES	Liste as ações, normas ou procedimentos que já existem para diminuir o risco.
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	Avalie o quão bem os controles existentes ajudam a reduzir o risco. Selecione o nível de eficácia de Inexistente a Forte .

* Para mais informações sobre os parâmetros e escalas adotados, consulte o [Plano de Gestão de Riscos do TRT4](#), item 4.1.3.

As escalas que você atribui nesta etapa são combinadas de acordo com parâmetros de avaliação predefinidos, que resultarão automaticamente no Nível de Risco Residual (NRR). **O NRR, por sua vez, irá considerar a pontuação de cada escala e calcular qual deve ser a resposta da sua área ao risco analisado.**

📌 **Atenção!** O TRT-4 definiu que sua tolerância ao risco é média. Isso significa que:

- Riscos com NRR **Baixos e Médios** são automaticamente aceitos, e a ação corretiva é opcional.
- Riscos com NRR **Altos e Extremos** devem ser tratados e monitorados.

4. Autue o processo de Gestão de Riscos da Contratação

Autue um Proad vinculado ao processo principal da contratação com o assunto “*Sigla da unidade requisitante: Gestão de Riscos nas contratações*” e no campo resumo informe o “*Nome do Objeto ou Número do processo da contratação*”.

5. Trate os Riscos

Esta seção é para planejar como tratar e acompanhar os riscos, principalmente os altos ou extremos, que precisam obrigatoriamente de ações de tratamento e acompanhamento.

Coluna	O que preencher
JUSTIFICATIVA	Preencha somente se a sua resposta não for compatível com o nível de risco, como aceitar um risco "Alto". Explique o motivo.
AÇÃO PREVENTIVA	Descreva o que será feito para diminuir a chance do risco acontecer. Foque na causa .
RESPONSÁVEL (Pela Ação Preventiva)	Informe quem ou qual unidade será responsável por essa ação preventiva.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (Corretivas)	Descreva o que será feito para reduzir o impacto se o risco acontecer. Foque na consequência .
RESPONSÁVEL (Pela Ação de Contingência)	Informe quem ou qual unidade será responsável por essa ação de contingência.

6. Monitore e Atualize os Riscos

Aqui, você acompanha os riscos para garantir que a contratação continue segura.

Este trabalho é contínuo, começa por você na Fase de Planejamento; passa pela Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLC) para atualização na fase de Seleção do Fornecedor; após, retorna para a unidade requisitante para atualização durante a execução do contrato. Para facilitar esse processo, lembre-se de inserir o *link* do Mapa de Riscos preenchido, no canto superior esquerdo do formulário. Além disso, compartilhe a edição com a CLC (licitacoes@trt4.jus.br).

Coluna	O que preencher
STATUS	Como está o andamento da ação? (Monitoramento) Selecione: • aberto para o risco que ainda pode ocorrer. • fechado para o risco que já ocorreu ou não pode mais ocorrer.
OCORREU	O risco aconteceu? Sim ou Não ?
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS	Descrever as medidas adotadas para o caso em que o risco tenha se concretizado (Ocorreu = sim) ou se a ação de mitigação foi concluída, descreva o que foi feito para resolver ou diminuir o problema.

Durante a Gestão Contratual, os gestores e fiscais do contrato devem:

- atualizar o Mapa de Riscos anualmente ou sempre que houver mudanças significativas;
- monitorar os riscos identificados no Planejamento e que permaneceram com o status “aberto”;
- acompanhar se as Ações de Mitigação/Melhoria (preventivas) e as Ações de Contingência (corretivas) definidas para os riscos Altos e Extremos foram de fato implementadas e Avaliar os controles adotados;
- identificar novos riscos que possam surgir no decorrer da execução do contrato.

📌 Atenção!

Para manter o histórico e a rastreabilidade dos monitoramentos, a cada atualização do Mapa de Riscos, é importante juntá-lo no processo específico da Gestão de Riscos da Contratação.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a
Assessoria de Controle Administrativo
(51) 3255-2222 | sa@trt4.jus.br